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OPTIMIZATION OF DAILY COAL MINING IN THE CONDITIONS WITH 
COMPLEX STRUCTURE 
 
Предложены математическая модель и алгоритм задачи, позволяющие 
оптимизировать суточные (сменные) объемы добычи угля по забоям в условиях 
сложноструктурных залежей.  
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Запропоновані математична модель та алгоритм задачі, що дозволяють 
оптимізувати добові (змінні) об’єми видобутку вугілля по забоям в умовах 
складноструктурних покладів.  
Ключові слова: математична модель, алгоритм, забій, видобуток. 
 
There are mathematical model and algorithm of the task with add to optimize daily 
(removable) coal mining in the conditions with complex structure. 
Keywords: mathematical model, algorithm, schedule, mining, transport. 
 
Вступление. При выполнении текущих планов добычных работ в 
условиях сложноструктурных угольных залежей неизбежны отклонения от 
предусмотренного планом графика в связи с отличиями горно-геологических 
условий от принятых при составлении месячных планов (зольность и 
теплотворная способность угля, объемы пород внутренней вскрыши и т.п.), из-
за внеплановых простоев экскаваторов и других причин. Поэтому необходима 
корректировка сменных (суточных) объемов добычи угля по забоям, 
предусмотренных план-графиком добычных работ. 
Цель работы – разработка математической модели и алгоритма решения 
задачи «Оптимизация суточных (сменных) объемов добычи угля по забоям». 
Изложение основного материала исследования. При решении данной 
задачи необходимо учитывать следующие факторы: величину отклонения от 
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план-графика добычных работ для каждого из забоев; производительность 
эскаваторов на планируемые сутки (смену), зольность и теплотворную 
способность угля в забоях; запасы, зольность, теплотворную способность угля 
на складах УПК (усреднительно-погрузочных комплексах); задания по добыче 
угля на сутки (смену) в целом по разрезу. 
Необходимо так спланировать работу забоев, чтобы выполнить задание по 
разрезу и свести к минимуму отклонения объемов добычи угля от плана-
графика по отдельным забоям. При этом следует обеспечить выполнение 
требуемых качественных показателей угля в загружаемых складах УПК. 
Данная задача тесно связана с задачей «Оптимизация суточных 
(сменных) объемов добычи угля по разрезу», в которой общий объем добычи 
определяется исходя из отклонений от плана-графика добычи по разрезу в 
целом и требований по объему отгрузки в составы МПС [1]. В данной задаче 
этот общий объем добычи распределяется между отдельными забоями с учетом 
качественных показателей угля в забоях и на складах, состояния экскаваторов в 
забоях, выполнения плана-графика добычи по каждому из забоев. 
Для каждого забоя i=1, …, N в результате решение задачи текущего 
планирования определено  ̅ 
  – плановое значение суммарного объема добычи 
за первые t (t=1, ..., Т, где Т – количество суток (смен) в данном планируемом 
периоде). Фактический же объем добычи за это время составляет   
 . 
Известна нормативная производительность   
  экскаваторов и 
средневзвешенная зольность   
  в i-ом забое за сутки t. 
Запасы на загружаемых складах составляют   
  при средневзвешенной 
зольности   
 , j=1, …, m, где m – количество загружаемых складов. Общий 
объем добычи по разрезу, определенный в результате решения задачи 
«Оптимизация суточных (сменных) объемов добычи угля по разрезу», 
составляет Yt. 
Основной целью решения задачи является определение вектора 
Y
t
={  
      
      
         
  – объем добычи в i-ом забое на сутки (смену) t, 
обеспечивающего минимум отклонений   
  от  ̅ 
  при требуемой 
средневзвешенной зольности угля в загружаемых складах и выполнении 
задания по разрезу. 
Так как нежелательны отклонения от предусмотренных план-графиком 
объемов добычи по забоям, как в большую так и в меньшую сторону, то в 
количестве критерия оптимальности может быть использовано выражение 
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Условие получения требуемой средневзвешенной зольности угля в 
загружаемых складах имеет вид: 
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                                       (2) 
Так как суммарный объем добычи по забоям должен быть равным объему 
добычи по разрезу, то 
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∑   
         , t=1, …, T                                            (3) 
Кроме того, должно выполняться ограничение по производительности 
добычного оборудования: 
    
  
  
   
 
     
 ,         ; t=1, …, T, где:                              (4) 
  
  – нормативная производительность эскаватора в i–ом забое;   
   
 продолжительность работы эскаватора в i–ом забое;    
   коэффициент 
внутренней вкрыши в i–ом забое; N – количество забоев.  
Ограничение может быть представлено как два линейных относительно 
  
 ограничения: 
∑          
    
  ∑ (       )  
      
 
        t=1, …, T 
                                                                                                    (5) 
∑    
         
  ∑         
    
  
   
 
   . 
После решения задачи и определения оптимальных объемов добычи   
  
по забоям потребное количество ДЛС   
  для i-ого забоя определяется по 
формуле 
               
  
  
 
 
                                                                      
q – грузоподъемность ДЛС, Т. 
Модель относится к классу задач нелинейного программирования и 
представляет собой задачу минимизации квадратичной функции на 
многограннике. Для решения этой задачи могут быть использованы, например, 
методы допустимых направлений либо методы проекции градиента. 
 Блок-схема алгоритма задачи приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма решения задачи «Оптимизация суточных 
(сменных) объемов добычи угля по забоям» 
 
Возможна такая производственная ситуация, при которой оказывается 
невозможным имеющимися экскаваторами обеспечить требуемый объем 
добычи при заданной зольности угля. При этом система ограничений задачи 
является несовместимой, а задачи – не имеющими допустимых решений. В 
такой ситуации формируется решение, ближайшее к допустимому, и выдается 
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диспетчеру сообщение о необходимости изменения ограничений. Если 
диспечер считает, что такое решение не может быть использовано в системе, 
производится уточнение ограничений и процесс поиска допустимого решения 
повторяется. 
 Внедрение рассмотренной задачи в составе АСУ добычными 
работами на разрезе «Богатырь» ПО «Экибастузуголь» обеспечило сокращение 
продолжительности простоев горнотранспортного оборудования на 30-35 % и 
снижение затрат добычи угля на 4-5 %. 
 
Выводы 
 
Разработана математическая модель задачи оптимизации суточных (сменных) 
объемов добычи угля по забоям, минимизирующая отклонение объемов добычи 
угля от план-графика по отдельным забоям, разработанного при месячном 
планировании, и учитывающая производительность эскаваторов, запасы и 
качественные показатели угля на складах УПК, выполнение требуемых 
количественных и качественных показателей по разрезу. 
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